

ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o., Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, OIB: 53921712112, koje zastupa direktor Frane Šesnić (u daljnjem tekstu: Naručitelj), s jedne strane

i

RAPIDUS CONSTRUCTION d.o.o., Bjelovar, Petra Preradovića 1, OIB: 60705425209, koje zastupa direktor Fikri Kumbasar (u daljnjem tekstu: Izvođač)

dalje u nastavku zajedno: Ugovorne strane

sklopili su u Zagrebu, dana 7.10. 2024. godine sljedeći

DODATAK

UGOVORU ZA IZGRADNJU NOVOG SANITARNOG ČVORA

Članak 1.

- 1.1.** Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 02. kolovoza 2024. godine sklopile Ugovor za izgradnju novog sanitarnog čvora (u daljnjem tekstu: Ugovor) sukladno pozivu za dostavu ponuda u postupku nabave, ponudi – ponudbenom listu Izvođača, izvedbenom projektu, grafičkim prikazima i tehničkim specifikacijama i troškovniku koji čine sastavni dio Ugovora, a koji radovi obuhvaćaju:
 - radove rušenja i demontaže;
 - podopolagačke radove;
 - gipsarske radove;
 - keramičarske radove;
 - soboslikarsko-ličilačke radove;
 - stolarske radove;
 - instalaterske radove – vodoinstalaterske;
 - instalaterske radove – sustav grijanja;
 - elektrotehničke radove.
- 1.2.** Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je tijekom izvođenja radova uočena potreba za izvođenjem nepredviđenih radova, sukladno Ponudi Izvoditelja broj 01-ZICER-2024. od 30.9.2024, koja se nalazi u prilogu ovog Dodatka i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Ponuda).
- 1.3.** Radove iz stavka 1.2. ovog članka Izvoditelj se obvezuje izvesti u skladu s ovim Dodatkom, Ponudom, važećim propisima i pravilima struke.
- 1.4.** Sav materijal potreban za obavljanje radova po Ponudi osigurava isključivo Izvoditelj te se obvezuje predati Naručitelju garancije proizvođača odmah po ugradnji istih.

Članak 2.

- 2.1. Za radove iz stavka 1.2. članka 1. ovog Dodatka Ugovorne strane utvrđuju cijenu u iznosu od **5.231,02 EUR** (slovima: pettisućadvjestotridesetjrdan euro i dva eurocenta). U navedenu cijenu nije uključen PDV zbog prijenosa porezne obveze prema čl. 75. st. 3. i čl. 79. Zakona o PDV-u za pravne osobe, koje su u sustavu PDV-a.
- 2.2. Jedinične cijene iz Ponude su fiksne i ne mogu se mijenjati ni po kojem pravnom osnovu, za cijelo vrijeme važenja ovog Dodatka.
- 2.3. Isplata ugovorne cijene izvršit će se temeljem ispostavljenog računa, a prema stvarno izvedenim radovima, na temelju jediničnih cijena iz Ponude, a najviše do iznosa iz točke 2.1. ovog Ugovora, u roku od 30 (slovima: trideset) dana od nastanka dužničko vjerovničkog odnosa (DVO). DVO nastaje danom obostranog potpisa Zapisnika o primopredaji radova.
- 2.4. Naručitelj nije obavezan primiti niti platiti radove koji nisu ugovoreni Ugovorom i ovim Dodatkom Ugovoru.

Članak 3.

- 3.1. Izvoditelj će nepredviđene radove ugovorene ovim Dodatkom izvesti u roku od 30 (slovima: trideset) radnih dana od stupanja ovog Dodatka na snagu.

Članak 4.

- 4.1. Sve ostale odredbe Osnovnog Ugovora koje nisu izmijenjene odredbama ovog Dodatka ostaju dalje važeće i na snazi.
- 4.2. Ovaj Dodatak br. 1 stupa na snagu i proizvodi pravne učinke dan nakon što bude valjano potpisan od obje ugovorne strane.

Članak 5.

- 5.1. Ovaj Dodatak Ugovoru sastavljen je u 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka, po 1 (slovima: jedan) za svaku Ugovornu stranu.
- 5.2. U znak prihvata prava i obveza iz ovog Dodatka Ugovoru, Ugovorne strane ga potpisuju po ovlaštenim zastupnicima.

NAUČITELJ:
ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.
Direktor:


Zagrebački inovacijski
centar d.o.o.
Zagreb

Frane Šesnić

5

IZVOĐAČ:
RAPIDUS CONSTRUCTION d.o.o.
Direktor:



Fikri Kumbasar
construction d.o.o.
OIB: 60705425209